Утверждаю
Куратор
_____ Е.В. Васильева
«10» апреля 2019 г

Паспорт проекта

«СТАРТ ЧЕМПИОНОВ»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Спорториентирование
Категория проекта	Информационный, практико - ориентированный.
Куратор проекта	Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19» Васильева Евгения Вячеславовна
Руководитель проекта	Заместитель заведующего Головина Юлия Николаевна
Функциональный заказчик проекта	Председатель комитета по образованию Ларина Ирина Викторовна
Участники проекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19», Муниципальные учреждения физической культуры и спорта г. Новомосковска.
Срок реализации проекта	01.04.2019-31.05.2020
Основания для инициации проекта	- Глава 2 статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». - Устав МБДОУ «Детский сад № 19». - Глава 3 статья 28 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04 декабря 2007 года. - Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года»

2. Содержание проекта

Цель проекта	Увеличение численности детей, посещающих спортивные секции города Новомосковск
Результаты проекта	Оптимизация физического развития детей дошкольного возраста в условиях социального партнерства Активизация семьи в решении вопросов привлечения к занятию массовыми видами спорта Решение социальной проблемы по организации досуга детей дошкольного возраста, путём вовлечения в занятия физической культурой и спортом

Цель проекта	Увеличение численности детей, посещающих спортивные секции города Новомосковск
Критерии (показатели) успеха проекта	Активное включение в спортивно-массовую работу родителей на 80 % Увеличено количество воспитанников, посещающих спортивные секции города Новомосковск с 10 до 50%

3. Бюджет проекта

Источник финансирования		**Год реализации**		**Всего**
Бюджетные источники, тыс. руб.		**2019**	**2020**	
	Федеральный бюджет			
	Бюджет Тульской области			
	Муниципальный бюджет			
Внебюджетные источники, тыс. руб.		**8**		**8**
Итого				**8**

4. Ключевые риски и возможности

№ п/п	**Наименование риска/ возможности**	**Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности**
РИСКИ		
1	Недостаточная активность родителей (законных представителей) в формировании физического воспитания детей	Просветительская работа с родителями (законными представителями) в области физического воспитания детей
2	Низкая заинтересованность или отсутствие мотивации у педагогического состава в реализации данного проекта	Мотивация педагогов на реализацию данного проекта
3	Необходимость в изменении плана мероприятий по независящим от участников проекта причинам	Корректировка плана мероприятий на выгодных для участников проекта условиях
ВОЗМОЖНОСТИ		
1	Удовлетворение потребности всех участников проекта в качественном физическом развитии	
2.	Помощь в самоопределение воспитанников в выборе спортивного направления (секции)	
3.	Гармонизация детско-родительских отношений	

5. Ограничения проекта

1. Медицинские показатели развития воспитанников, отказ сотрудничества спортивных учреждений города, ограничение платежеспособности родителей.

6. Состав рабочей группы проекта

№	Наименование проектной роли	Ф.И.О. должностного лица	Наименование подразделения и должности	Контактные данные (телефон, email)
1	2	3	4	5
1	Куратор проекта	Васильева Евгения Вячеславовна	Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19»	8(48762)6-24-94 mdou19.nmsk@tularegion.org
2	Руководитель проекта	Головина Юлия Николаевна	Заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 19»	8(48762)6-26-87 mdou19.nmsk@tularegion.org
3	Администратор проекта	Старых Маргарита Анатольевна	Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 19»	8(48762)6-24-94 mdou19.nmsk@tularegion.org
	Администратор проекта	Култыгина Вероника Геннадьевна	Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 19»	8(48762)6-26-87 mdou19.nmsk@tularegion.org
4	Член проектной команды	Васильева Алёна Александровна	Инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 19»	8(48762)6-24-94 mdou19.nmsk@tularegion.org
6	Член проектной команды	Поддубная Людмила Александровна	Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 19»	8(48762)6-24-94 mdou19.nmsk@tularegion.org
7	Член проектной команды	Стерликова Оксана Викторовна	Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 19»	8(48762)6-24-94 mdou19.nmsk@tularegion.org
8	Член проектной команды	Пономарева Татьяна Владимировна	Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 19»	8(48762)6-26-87 mdou19.nmsk@tularegion.org
9	Член проектной команды	Захарова Людмила Анатольевна	Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 19»	8(48762)6-26-87 mdou19.nmsk@tularegion.org
10	Член проектной команды	Иванова Наталья Викторовна	Учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 19»	8(48762)6-26-87 mdou19.nmsk@tularegion.org
11	Член проектной команды	Почуева Надежда Александровна	Учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 19»	8(48762)6-26-87 mdou19.nmsk@tularegion.org

12	Консультант проекта	Ивашков Николай Николаевич	Председатель комитета по спорту и молодежной политике	8(48762)3-44-20 Nikolay.Ivashkov@tularegion.org

7. План контрольных событий проекта

№	Наименование задачи/контрольного события	Ответственный исполнитель (ФИО)	Срок реализации
1.	Определение руководителя проекта. Конкретизация темы проекта, конечного результата, сроков реализации проекта	Куратор проекта Васильева Е.В.	**март**
2.	Формирование проектной команды. Определение и анализ проблемы, постановка цели и задач проекта.	Руководитель проекта Головина Ю.Н.	**01.04.2019 - 04.04.2019**
3.	Поиск оптимального способа достижения цели проекта и альтернативы решения задач проекта	Руководитель проекта Головина Ю.Н. Консультант проекта Ивашков Н.Н.	**05.04.2019- 08.04.2019**
4.	Представление	Куратор проекта Васильева Е.В.	**16.04.2019**
5.	Опрос родительской общественности, для определения индивидуальных потребностей занятием физической культуры и спортом	Руководитель проекта Головина Ю.Н. Члены проектной команды	**17.04.2019 - 30.04.2019**
6	Разработка и согласование календарного плана мероприятий проекта	Руководитель проекта Головина Ю.Н. Члены проектной команды Консультант проекта Ивашков Н.Н	**13.05.2019- 31.05.2019**
7	Создание раздела «Проектная деятельность. Старт Чемпионов» на официальном сайте МБДОУ	Руководитель проекта Головина Ю.Н Член проектной команды Пономарева Т.В.	**03.06.2019**
8	Сотрудничество с учреждениями спорта	Руководитель проекта Головина Ю.Н. Заместитель председателя комитета спорта Кузнецов Ю.А.	**01.06.2019- 17.05.2020**
9	Проведение опроса родительской общественности, для определения эффективности реализованного проекта. Подготовка итогового отчета о реализации проекта	Руководитель проекта Головина Ю.Н Член проектной команды	**17.05.2020- 24.05.2020**
10	Утверждение итогового отчета о реализации проекта	Куратор проекта Васильева Е.В.	**26.05.2020**
11	Публичный отчет о реализации проекта МБДОУ с предоставлением презентационных материалов	Руководитель проекта Головина Ю.Н	**01.06.2020**

8. Календарный план мероприятий проекта

№	Наименование мероприятия	сроки	ответственный	участники	Ожидаемый результат	Контрольные точки
1	Сбор и анализ документов медицинских учреждений о посещении спортивной секции	Май Август 2019	Руководитель проекта Головина Ю.	Члены проектной команды Родители (законные представители)	95% воспитанников допущены к посещениям спортивных секций	**30.05 2019** Анализ информации 40% воспитанников допущено **30.07.2019** 55% воспитанников допущено **30.08.2019** 95% воспитанников допущен
2	Формирование групп воспитанников с учетом индивидуальных потребностей и финансовых возможностей родителей (законных представителей)	Май Август 2019	Руководитель проекта Головина Ю.Н.	Члены проектной команды Родители (законные представители)	98% Зачисление воспитанников в спортивные секции по различным направлениям	**30.05 2019** 40 % воспитанников посещают спортивные секции **30.07.2019** 55% воспитанников посещают спортивные секции **30.08.2019** 98% воспитанников посещают спортивные секции
3	Составление расписания посещений спортивных секций города	Май Август 2019	Руководитель проекта Головина Ю.Н.	Канунников А.А. Чуйкин Р.Ю. Щербаков К.Р. Кочетов А.В.	Утверждение расписания посещений спортивных секций на 2019-2020 год	**10.06.2019** Утверждено расписание ДЮСШ СК Химик **19.08.2019** Утверждено расписание ДЮСШ № 2 ДЮСШ № 1 Ледовый дворец «Юбилейный»
4	Посещение футбольной секции ДЮСШ СК «Химик» Футбол	Июнь 2019 – сентябрь 2019 Согласно расписанию	Руководитель проекта Головина Ю.Н.	Воспитанники МБДОУ Д/с №19 тренер ДЮСШ	Систематическое посещение спортивной секции воспитанниками	**30.06.2019** Анализ посещаемости за июнь **30.07.2019** Анализ посещаемости за июль **30.08.2019** Анализ посещаемости за август **30.09.2019** Анализ посещаемости за сентябрь
5	Посещение	август		Воспитанники	Систематическ	**30.11.2019**

	спортивных секций ДЮСШ №2 Волейбол Баскетбол Мини-футбол	2019 – май 2020 Согласно расписанию	Руководитель проекта Головина Ю.Н. .	МБДОУ Д/с №19 тренер ДЮСШ	ое посещение спортивной секции воспитанникам и	Анализ посещаемости за сентябрь, октябрь, ноябрь **28.02.2020** Анализ посещаемости за декабрь, январь, февраль **29.05.2020** Анализ посещаемости за март, апрель, май
6	Посещение спортивных секций ДЮСШ №1 Плавание Спортивная гимнастика	август 2019 – май 2020 Согласно расписанию	Руководитель проекта Головина Ю.Н.	Воспитанники МБДОУ Д/с №19 тренер ДЮСШ	Систематическое посещение спортивной секции воспитанникам и	**30.11.2019** Анализ посещаемости за сентябрь, октябрь, ноябрь **28.02.2020** Анализ посещаемости за декабрь, январь, февраль **29.05.2020** Анализ посещаемости за март, апрель, май
7	Посещение спортивных секций ледовый дворец «Юбилейный» Флорбол	август 2019 – май 2020 Согласно расписанию	Руководитель проекта Головина Ю.Н.	Воспитанники МБДОУ Д/с №19 тренер	Систематическое посещение спортивной секции воспитанникам и	**30.11.2019** Анализ посещаемости за сентябрь, октябрь, ноябрь **28.02.2020** Анализ посещаемости за декабрь, январь, февраль **29.05.2020** Анализ посещаемости за март, апрель, май
8	Образовательная деятельность на базе МБДОУ «Детский сад № 19»					
	<u>Тема: Футбол</u> - Просмотр мультфильма «Необыкновенный матч» - Беседа - Экскурсия на стадион «Химик» - Дидактические и подвижные игры - Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий мяч» - Коллективная	1-2 неделя Июнь 2019	Руководитель проекта Головина Ю.Н.	Члены проектной команды Воспитанники Родители (законные представители)	Высокий уровень знаний, навыков и умений дошкольников о виде спорта Гармонизация детско-родительских отношений	**17.06.2019** Внутренний мониторинг навыков и умений дошкольников о виде спорта

	лепка «Футбол»					
	<u>Тема Волейбол</u> - Экскурсия на спортивную площадку «Олимп» - Турнир между группами по пионерболу - Подвижные и дидактические игры «Школа мяча» - Турнир по волейболу между родителями «Сильные духом»	3-4 неделя Июнь 2019	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники Родители (законные представители	Высокий уровень знаний, навыков и умений дошкольников о виде спорта Гармонизация детско-родительских отношений	**01.07.2019** Внутренний мониторинг навыков и умений дошкольников о виде спорта
	<u>Тема Баскетбол</u> - Экскурсия - Просмотр отрывков из х/ф «Движение вверх» - Беседа - Коллективное рисование мелками на асфальте «Мы – спортивные ребята» - Подвижные и дидактические игры - Совместная с родителями выставка творческих работ «Мы дружим со спортом»	1-2 неделя Июль 2019	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники Родители (законные представители	Высокий уровень знаний, навыков и умений дошкольников о виде спорта Гармонизация детско-родительских отношений	**15.07.2019** Внутренний мониторинг навыков и умений дошкольников о виде спорта
	<u>Тема Флорбол</u> - Игры с мячом - Знакомство с хоккеем - Просмотр отрывков из фильма «Легенда 17» - Беседа - Экскурсия в «Ледовый дворец» - Турнир на ковре между группами «Веселая клюшка»	3-4 неделя Июль 2019	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники Родители (законные представители	Высокий уровень знаний, навыков и умений дошкольников о виде спорта Гармонизация детско-родительских отношений	**29.07.2019** Внутренний мониторинг навыков и умений дошкольников о виде спорта
	<u>Тема Плавание</u> - Просмотр отрывков из х/ф «Мамы чемпионов» - Беседа - Совместная с родителями выставка плакатов «Мама, папа. Я – спортивная семья»	1-2 неделя Август 2019	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники Родители (законные	Высокий уровень знаний, навыков и умений дошкольников о виде спорта Гармонизация	**19.08.2019** Внутренний мониторинг навыков и умений дошкольников о виде спорта

	- Совместная с родителями зарядка на городской площади, посвященная Всемирному Дню физкультурника			представители	детско-родительских отношений	
	<u>Тема Спортивная гимнастика</u> - Презентация «Спортивная гимнастика» - Мультфильмы про олимпиаду и спорт - Беседа - Спортивный праздник с родителями «Веселые старты»	3-4 неделя Август 2019	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники Родители (законные представители	Высокий уровень знаний, навыков и умений дошкольников о виде спорта Гармонизация детско-родительских отношений	**02.09.2019** Внутренний мониторинг навыков и умений дошкольников о виде спорта
	<u>Открытие проекта</u> «Старт чемпионов» на базе ДЮСШ № 2	6 сентября 2019г	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники Родители (законные представители)	Привлечение родительской общественности к спортивной инфраструктуре города	**09.09.2019** Оценка деятельности по привлечению родительской общественности к спортивной инфраструктуре города
	Развлечение для детей кукольный спектакль (спортивная тема)	Октябрь 2019	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники	Высокий интерес к теме спорта и здорового образа жизни	Оценка проведенного мероприятия
	День здоровья с детьми (герои Айболит, Чих и Ч0х)	Ноябрь 2019	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники	Высокий интерес к теме спорта и здорового образа жизни	Оценка проведенного мероприятия
	Мастер-класс, экскурсия в Ледовом дворце	Декабрь 2019	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники Родители (законные представители)	Привлечение родительской общественности к спортивной инфраструктуре города	Оценка деятельности по привлечению родительской общественности к спортивной инфраструктуре города
	Зимняя олимпиада 2020	Январь 2020	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники	Высокий интерес к теме спорта и здорового образа жизни	Оценка проведенного мероприятия

	Совместное мероприятие с родителями «Мой папа – самый сильный»	Февраль 2020	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники Родители (законные представители)	Высокий интерес к теме спорта и здорового образа жизни	Оценка проведенного мероприятия
	День открытых дверей в ДЮСШ города	Март 2020	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Чуйкин Р.Ю. Щербаков К.Р. Кочетов А.В Канунников А.А. Члены проектной команды	Привлечение родительской общественности к спортивной инфраструктуре города	Оценка деятельности по привлечению родительской общественности к спортивной инфраструктуре города
	Спортивное развлечение с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья»	Апрель 2020	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники Родители (законные представители)	Высокий интерес к теме спорта и здорового образа жизни	Оценка проведенного мероприятия
9	Закрытие проекта	Май 2020	Руководитель проекта Головина Ю.Н	Члены проектной команды Воспитанники Родители (законные представители)	Удовлетворено 98% запросов родительской общественности, воспитанников в области спорта и физической культуры	**01.06.2020** Публичный отчет о реализации проекта МБДОУ с предоставлением презентационных материалов